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 I. OBJECTE I METODOLOGIA 

 
 
 I.1. Aquest treball de consultoria, encarregat per l’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR (en 

endavant l’AJUNTAMENT) i expedient 14032020000004, té per objecte la col·laboració 

amb la Intervenció General de l’AJUNTAMENT per a efectuar el control financer del 

contracte de concessió d’obra pública del Centre de Tractament de Residus Municipals (en 

endavant també CTRM o el Centre) de Lloret de Mar, consistent en la redacció del projecte, 

la construcció de la infraestructura, la posada en marxa i l’explotació de les instal·lacions que 

l’integren, formalitzat amb la societat GBI SERVEIS, SAU (en endavant també GBI o la 

Societat), corresponent a l’exercici 2019. 

 

  El Pla Anual de Control Financer aprovat per la Intervenció General per a l’exercici 2019 i 

següents (PACF) preveu el control financer en relació a les principals concessions de 

l’AJUNTAMENT. 

 

  Els treballs de control financer es realitzaran en qualitat de coadjuvants de la Intervenció 

General de l’AJUNTAMENT amb la finalitat d’emetre un informe de control financer en 

relació a l’esmentada concessió de serveis de l’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR, en 

compliment dels articles 213 i 219 a 222 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

  La planificació i desenvolupament dels treballs es realitza amb subjecció a les Normes 

Internacionals d’Auditoria del sector públic adaptades a Espanya (NIA-ES-SP), aprovades per 

la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE).  

 

 
 I.2. Els objectius generals a assolir amb la realització d’aquest encàrrec, són els següents: 

 

• Major transparència de la informació econòmico-financera i de gestió del servei. 

 

• Compliment de les condicions que regulen la prestació del servei públic, previstes en el 

contracte de concessió i en els acords entre les parts. 

 

 

 I.3. Per assolir els esmentats objectius, l’abast del present encàrrec comprèn l’anàlisi dels costos 

que ha suposat la construcció del Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de 

Mar i la revisió del compte d’explotació de la gestió de les instal·lacions que l’integren 

corresponent a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2019, en el marc del contracte de 

concessió formalitzat amb GBI. Inclou: 

 

• Anàlisi dels costos de construcció del CTRM. 

 

• Anàlisi dels ingressos. 

 

• Anàlisi de les despeses i costos de l’explotació. 
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 I.4. La metodologia per a la realització dels treballs ha estat la següent: 

 

• Identificació de riscos. 

 

Revisió de controls interns respecte de les transaccions i circuits comptables 

administratius. Identificació de fets econòmics rellevants. 

 

• Proves de compliment i substantives. 

 

Avaluació del contingut dels diferents saldos comptables i informació disponible. La 

naturalesa i amplitud d’aquestes proves estan en relació amb les conclusions de la fase 

precedent. 

 

• Altres procediments. 

 

 

 I.5. La revisió realitzada es basa en la documentació rebuda de GBI. El destinatari d’aquest 

informe és l’AJUNTAMENT i, conseqüentment, el seu ús resta restringit a l’esmentat 

destinatari. Aquest treball no té la naturalesa d’auditoria de comptes ni es troba sotmès a la 

seva normativa reguladora, motiu pel qual no expressem una opinió d’auditoria en els ternes 

previstos en l’esmentada normativa. 

 

 

 II. INFORMACIÓ DISPOSADA 

 

 

  Per al desenvolupament de l’esmentat control financer, hem disposat de la següent 

documentació: 

 

• Plec de clàusules administratives particulars de l’adjudicació per procediment obert, 

mitjançant la forma de concurs, del contracte de concessió d’obra pública del Centre de 

Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar, consistent en la redacció del 

projecte, la construcció de la infraestructura, la posada en marxa i l’explotació de les 

instal·lacions que l’integren. 

 

• Plec de prescripcions tècniques particulars per a la concessió d’obra pública del Centre 

de Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar, la posada en marxa i 

l’explotació de les instal·lacions que l’integren en règim de concessió administrativa. 

 

• Contracte administratiu de la concessió d’obra pública del Centre de Tractament de 

Residus Municipals de Lloret de Mar formalitzat en data 14 de novembre de 2008 entre 

GBI i l’AJUNTAMENT. 

 

• Acta de comprovació definitiva de l’obra del Centre de Tractament de Residus 

Municipals de Lloret de Mar de 30 d’abril de 2015. 

 

• Reglament preliminar d’explotació per al Centre de Tractament de Residus Municipals 

de Lloret de Mar. 

 

• Comptes anuals auditats de GBI corresponents a l’exercici 2019. 
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• Compte d’explotació del servei corresponent a l’exercici 2019. 

 

• Majors comptables d’ingressos i despeses de l’exercici 2019 corresponents al contracte 

de concessió objecte d’aquest control financer. 

 

• Certificació detall dels costos de l’obra executada del CTRM. 

 

• Conveni col·lectiu d’aplicació i taules salarials corresponents a l’exercici 2019. 

 

• Informació de l’AJUNTAMENT en relació a saldos i operacions del període. 

 

• Altra documentació de contingut divers (certificacions, factures, registres auxiliars, 

contractes diversos, escriptura de constitució, etc.). 

 

 

 III. ANTECEDENTS 

 

 

 III.1. Adjudicatari 

 

GBI SERVEIS, SAU fou constituïda el 26 de maig de 1992 com a societat anònima sota la 

denominació de RWE Entsorgung España, SA modificant la seva denominació per l’actual, 

GBI SERVEIS, SAU, el 29 d’octubre de 2003. 

 

La Societat es regeix pels seus estatuts, el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, la 

normativa de Règim Local vigent i la resta de normativa aplicable. 

 

L’accionista únic de GBI és GBI & Mònic Promocions, SLU. 

 

L’objecte social de GBI consisteix en la recuperació i aprofitament de residus, aigües residuals 

i àrees contaminades, inclòs el tractament tèrmic i l’aprofitament energètic de residus, la 

depuració, tractament i aprofitament de les aigües, així com la prestació de qualsevol servei 

relacionat amb aquestes activitats. 

 

L’activitat de GBI es basa principalment en la gestió de concessions administratives per la 

gestió de serveis públics en l’àmbit de Catalunya, entre les quals consta la concessió d’obra 

pública del Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar, consistent en la 

redacció del projecte, la construcció de la infraestructura, la posada en marxa i l’explotació de 

les instal·lacions que l’integren, objecte d’aquest control financer. 

 

La seu social de GBI es troba a l’Avinguda de les Alegries, s/n, 17310 – Lloret de Mar 

(Girona). 
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 III.2. Característiques del contracte de concessió  

 

a) El Ple Municipal de l’AJUNTAMENT, en sessió de data 29 de setembre de 2008, va 

adjudicar a GBI, mitjançant procediment obert, el concurs per a la concessió d’obra pública 

del Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar, consistent en la redacció 

del projecte, la construcció de la infraestructura, la posada en marxa i l’explotació de les 

instal·lacions que l’integren, objecte d’aquest control financer. 

 

b) En data 14 de novembre de 2008, l’AJUNTAMENT i GBI varen formalitzar el 

corresponent contracte administratiu de la concessió d’obra pública del Centre de 

Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar, consistent en la redacció del projecte, 

la construcció de la infraestructura, la posada en marxa i l’explotació de les instal·lacions. 

 

c) El contracte adjudicat a GBI inclou entre d’altres, els següents aspectes: 

 

• El contracte administratiu de la concessió d’obra pública del Centre de Tractament 

de Residus Municipals de Lloret de Mar distingeix dues fases: 

 

- Fase de construcció. Correspon a la construcció del CTRM. El termini 

d’execució de les obres es preveia en un màxim de 27 mesos des del 4 de 

novembre de 2008. 

 

Aquesta fase incloïa la redacció del projecte, l’execució de les obres i 

instal·lacions, la realització de les proves prèvies a la posta en marxa, la posta 

en marxa i les proves de garantia de les instal·lacions. 

 

- Fase d’explotació. Correspon al servei de tractament de la fracció resta en planta 

de triatge, voluminosos i residus vegetals.  

 

S’inicia una vegada realitzades amb èxit les proves de rendiment i aixecada 

l’acta de comprovació. Aquesta fase s’estendrà per un període de 15 anys. 

 

• En data 18 de desembre de 2014 es va recepcionar l’obra de la planta del resta del 

CTRM de manera provisional, condicionada a l’execució de determinades esmenes, 

i amb data 30 d’abril de 2015, es procedeix a formalitzar l’acta de comprovació 

definitiva de l’obra del CTRM entre l’AJUNTAMENT i GBI.  

 

No obstant això, el Centre de Tractament de Residus Municipals va entrar en 

funcionament l’1 de febrer de 2014. 

 

• El termini del contracte de concessió podrà ser prorrogat previ acord exprés entre les 

parts, sense que la durada total de la concessió, incloses les pròrrogues, pugui excedir 

dels terminis màxims establerts a l’article 263 del TRLCAP. 

 

• A la finalització del contracte, el concessionari haurà de revertir el Centre de 

Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar, així com tots els elements i 

béns afectats al servei a l’AJUNTAMENT. El Centre ha de ser totalment operatiu 

amb rendiments normals i en perfecte estat d’ús, que s’haurà d’acreditar mitjançant 

informe tècnic. 
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Per a garantir això, el concessionari ha de disposar d’un pla de reposició d’equips, 

prèviament aprovat per l’AJUNTAMENT. 

 

Addicionalment, el Reglament preliminar d’explotació per al Centre de Tractament 

de Residus Municipals de Lloret de Mar, en el seu article 71, Conceptes a càrrec del 

concessionari, estableix que els costos derivats del pla de manteniment són a càrrec 

del concessionari i que en conseqüència, aquest ha de crear un fons de manteniment 

on anualment destinar l’import previst per manteniment i no consumit durant 

l’exercici, en previsió de major despesa futura. L’import anual previst per a 

manteniment global ha de ser superior al 2,35% del Pressupost d’Execució Material 

de la Inversió. 

 

En finalitzar la concessió, l’import acumulat de l’esmentat fons de manteniment, 

revertirà a l’AJUNTAMENT.  

 

• El preu del contracte de concessió d’obra pública del Centre de Tractament de 

Residus Municipals de Lloret de Mar es fixa en 29.356.990 euros, IVA inclòs, amb 

un tipus d’interès del 5,75%, suposant un cànon trimestral de 733.548,90 euros, IVA 

inclòs, durant un període de 15 anys. 

 

La retribució total per al 100% de càrrega de la instal·lació, estimada en 108.000 

tones, referida a una base de preus per a l’any 2008, va quedar com segueix: 

 

Concepte 

Retribució 

euros/any 

  

• Tractament Fracció RESTA 4.358.445,54 

• Tractament Voluminosos 204.252,71 

• Tractament Residus Vegetals 10.238,72 

• Transferència de FORM 70.391,18 

• Transferència Paper-Cartró 58.872,63 

• Transferència Vidre 29.436,31 

• Transferència Envasos 21.757,28 

 4.753.394,37 

 

• El preu de l’explotació del Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret 

de Mar es fixa en 44,01 euros/tona més IVA, per a la seva entrada en funcionament 

l’1 de febrer de 2014, en base a la previsió de costos i tones de l’any 2008. 

 

• GBI està obligada a contractar una pòlissa d’assegurança tot risc de danys materials 

i avaria de maquinària, així com una pòlissa de responsabilitat civil amb cobertura 

suficient per a les persones que de manera temporal o permanent es trobin a les 

instal·lacions i altres assegurances de maquinària mòbil. 

 

L’AJUNTAMENT ha de constar com a assegurat i com a beneficiari de les pòlisses 

de les assegurances. 
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d) L’article 235 Obligacions del contractista, Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), preveu en el seu 

apartat e) que els contractistes han d’informar a l’administració del funcionament del 

servei, i quan procedeixi, de l’execució de les obres i instal·lacions al seu càrrec, així com 

dels comptes d’explotació i de la situació patrimonial en relació amb el contracte de 

concessió. 

 

El plec de prescripcions tècniques que regula les condicions del contracte, no preveu 

explícitament el lliurament d’informació anual en relació a aquests aspectes. Es recomana 

a l’AJUNTAMENT la seva consideració, l’obtenció dels comptes d’explotació juntament 

amb notes explicatives, amb indicació de dates de lliurament, en licitacions futures. 

 

 

 III.3. Finançament de l’activitat del contracte 

 

En base a l’acord concessional els recursos del servei consisteixen en: 

 

• Repercussió del cost de l’obra del Centre de Tractament de Residus Municipals de 

Lloret de Mar. 

 

• Ingressos per la prestació del servei de tractament de la fracció resta en planta de triatge, 

voluminosos i residus vegetals. La facturació depèn del volum d’entrada de residus. 

 

• Recuperació de residus. 

 

  

 III.4. Organigrama del servei 

 

L’organigrama del servi objecte d’aquest control financer es detalla a l’Annex II.  

 

 

 III.5. Activitat de GBI 

 

GBI, en el marc del contracte de concessió objecte d’aquest control financer, s’ha encarregat 

de la construcció del Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar i en la 

seva fase d’explotació, s’encarrega del servei de tractament de residus municipals. 

 

Les entrades de residus al Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar 

corresponen a la fracció resta, així com residus voluminosos i transferència d’envasos, paper, 

vidre i fracció orgànica, procedents dels contenidors de la recollida selectiva. 

 

D’acord amb els processos de tractament del Centre, resulten productes reciclables i/o 

valoritzables (materials recuperats procedents de les línies de classificació i tractament 

mecànic com són paper, fusta, envasos lleugers, vidre, etc. a transferir a altres plantes de 

tractament o recuperadors), productes susceptibles de valorització material (compost o matèria 

orgànica estabilitzada per a aplicacions al terra i residu vegetal triturat procedent de la 

instal·lació de tractament de voluminosos per a la seva aplicació com a fracció vegetal en 

plantes de compostatge) i rebuig, a abocar en el dipòsit controlat. 
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El dipòsit controlat és també gestionat per GBI mitjançant contracte de servei, adjudicat també 

mitjançant concurs públic i formalitzat en data 9 de maig de 2011, que, entre altres serveis 

inclou la gestió del dipòsit controlat de RSU i la gestió del dipòsit controlat de terres i runes 

de Lloret de Mar. 

 

El Centre dona servei als municipis de la Comarca de la Selva, amb excepció de les 

transferències que corresponen únicament al municipi de Lloret de Mar. 

 

 

 III.6. Legislació aplicable a GBI 

 

La principal legislació aplicable a la Societat és la següent: 

 

a) Codi de Comerç. 

 

b) Text Refós de la Llei de Societats de Capital. 

 

c) Reial decret 1514/2007, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el Pla General de 

Comptabilitat i les seves posteriors modificacions. 

 

d) Ordre EHA/3362/2010, de 23 de desembre, per la qual s’aproven les normes 

d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les empreses concessionàries 

d’infraestructures públiques. 

 

e) Reial decret legislatiu 781/1986, pel qual s’aprova el Text Refós de disposicions vigents 

en matèria de règim local. 

 

f) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals (ROAS). 

 

g) Reial decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 

 

h) Altra legislació específica. 

 

 

 III.7. Informació financera 

 

Els comptes anuals de l’exercici 2019 de GBI s’obtenen dels registres comptables de la 

Societat i van ésser formulats pel Consell d’Administració el 31 de març de 2020. 

   

Amb data 29 de maig de 2020, els auditors de la Societat, Audalia Nexia Auditores, SA, varen 

emetre el seu informe d’auditoria sobre els comptes anuals de l’exercici 2019, en el qual varen 

expressar una opinió favorable sense excepcions. 

 

En l’apartat IV següent, s’analitzen les inversions efectuades en la fase de construcció del 

Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar. 

 

El compte d’explotació de la gestió de les instal·lacions del CTRM de l’exercici tancat el 31 

de desembre de 2019, preparat per la Direcció de la Societat i objecte també d’aquest control 

financer, s’incorpora com a Annex I. 
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A continuació detallem el pressupost per a l’exercici 2019 de la gestió del CTRM, lliurat per 

GBI, així com l’execució realitzada en el decurs de l’exercici (milers d’euros): 

 
  Pressupost 

2019 

Execució 

2019 

 

Desviacions 

     

INGRESSOS     

     

• Xifra de negoci de producció  5.216 5.501 285 

• Altes ingressos  - 5 5 

  5.216 5.506 290 

     

     

DESPESES     

     

• Aprovisionaments  1.555 1.786 231 

• Despeses personal  1.336 1.261 (-) 75 

• Altres despeses d’explotació  1.783 1.801 18 

• Amortització  - 69 69 

• Despeses financeres  - - - 

• Despeses generals del grup  365 - (-) 365 

  5.039 4.917 (-) 122 

     

RESULTAT  177 589 412 

 

  Crida l’atenció, que el compte d’explotació facilitat no inclogui la imputació de despeses 

general del grup. 

 

  Les notes explicatives al compte d’explotació de l’exercici tancat el 31 de desembre de 2019 

corresponent al contracte de concessió objecte d’aquest control financer es desenvolupen en 

l’apartat V. 

 

 

 IV. ANÀLISI DELS COSTOS DE CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE DE TRACTAMENT 

DE RESIDUS MUNICIPALS DE LLORET DE MAR  

 

 

D’acord amb el contracte de concessió d’obra pública del Centre de Tractament de Residus 

Municipals de Lloret de Mar, GBI es compromet a realitzar la redacció del projecte, la 

construcció de la infraestructura, la seva posada en marxa i l’explotació de les instal·lacions. 

 

El contracte administratiu de la concessió d’obra pública preveia dues fases, la fase de 

construcció i la fase d’explotació. El termini d’execució de les obres estava previst en 27 mesos 

a partir de la formalització del contracte de concessió, 14 de novembre de 2008, iniciant-se 

després la fase d’explotació. 

 

El preu del contracte de concessió d’obra pública del Centre de Tractament de Residus 

Municipals de Lloret de Mar es fixà en 29.356.990 euros, IVA inclòs, amb un tipus d’interès 

del 5,75%, suposant un cànon trimestral de 733.548,90 euros, IVA inclòs, durant un període 

de 15 anys (veure apartat III.2.c). 

 

A continuació, analitzarem els costos incorreguts en la construcció del CTRM. 
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a) L’octubre de 2012, GBI va emetre a l’AJUNTAMENT la certificació número 11 i última 

corresponent a l’obra executada del CTRM. La certificació és conformada per part del 

contractista, GBI, el director de l’obra i per tècnics de l’AJUNTAMENT, no constant el 

vist i plau de l’alcalde i de l’interventor en el document disposat. 

 

El detall del pressupost d’adjudicació (veure apartat III.2.c) i la seva execució d’acord amb 

certificació abans indicada es presenta a continuació: 

 

Descripció  

Pressupost 

d’adjudicació 

Certificació  

acumulada 

      
Construcció    
      
  1. Triatge de RESTA  4.752.268,07 4.713.810,71 

  2. Estabilització MOR  4.337.896,50 4.337.896,50 

  3. Refi  684.957,12 611.249,79 

  4. Tractament d’aires  1.187.446,00 1.187.446,00 

  5. Instal·lació de BT i MT  684.351,47 684.351,47 

  6. Sistema de control i supervisió  215.329,71 215.328,71 

  7. Instal·lacions auxiliars  250.000,00 250.000,00 

  8. Instal·lació Contra-incendis  419.182,25 419.182,28 

  9. Escomesa elèctrica i aigua de xarxa  240.000,00 240.000,00 

  10. Tractament de voluminosos  348.194,00 348.194,00 

  11. Transferències de selectives  125.000,00 125.000,00 

 Equips electromecànics  13.244.625,12 13.132.459,46 
      
  1. Adequació parcel.la  1.212.497,96 1.324.458,04 

  2. Urbanització i instal·lacions  1.716.764,74 1.716.970,30 

  3. Reposició de serveis i instal·lacions afectats  243.908,08 243.908,08 

  4. Planta de Tractament de RESTA  5.981.597,46 5.981.597,46 

 Obra civil  9.154.768,24 9.266.933,88 
      
Total construcció  22.399.393,36 22.399.393,34 

      
Posada en marxa i proves  348.692,58 348.692,58 

      
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL  22.748.085,94 22.748.085,92 

      
Despeses generals  931.248,05 931.248,07 

      
Benefici Industrial  151.058,20 151.058,20 

      
PRESSUPOST DEL CONTRACTE DE LES OBRES  23.830.392,19 23.830.392,19 

      
Projectes, visats, taxes i control de qualitat  427.137,81 427.137,81 

      
Seguretat i Salut  209.600,00 209.600,00 

      
Despeses d’administració  840.620,00 840.620,00 

      
Imprevistos  0,00 0,00 

      
PRESSUPOST TOTAL DE LA PLANTA (abans d’IVA)  25.307.750,00 25.307.750,00 

      
IVA vigent a la data d’adjudicació (1)  4.049.240,00 4.049.240,00 

      
Increment per modificació tipus d’IVA (1)  0,00 402.753,87 

      
PRESSUPOST TOTAL DE LA PLANTA (IVA inclòs)  29.356.990,00 29.759.743,87 

 
(1) El tipus d’IVA vigent a la data d’adjudicació del contracte, any 2008, era del 16%. Amb efectes 1 de juliol de 2020, 

el tipus d’IVA s’incrementa al 18% i amb efectes 1 de setembre de 2012 passa a ser del 21%. 

 
 

Addicionalment, GBI ens ha facilitat un detall dels costos incorreguts en l’obra quin import 

totalitza 25.151 milers d’euros, la diferència respecte el pressupost executat abans d’IVA, 

157 milers d’euros, és essencialment el benefici industrial que no és cost per GBI des del 

punt de vista comptable. 
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b) Com es pot veure en el quadre anterior, GBI ha executat el compromís d’inversió 

contractual. 

 

Per a validar els costos incorreguts hem efectuat mostra de documentació suport. De la 

revisió realitzada no s’han posat de manifest aspectes a destacar.  

 

Els principals contractistes de l’obra han estat: 

 

• Suministrador Masias Recycling, SL, encarregat del disseny, subministrament i 

muntatge de la planta de triatge d’acord amb contracte de data 15 de desembre de 

2009 i un import executat de 4.142.889 euros, abans d’IVA. 

 

• Ros Roca, SA, encarregat de la construcció de la planta de bioestabilització MOR 

d’acord amb contracte de data 27 d’abril de 2009 i un import executat de 4.250.000 

euros abans d’IVA. 

 

• Can Pipa, SL, encarregat del moviment de terres d’acord amb contracte de data 19 

de març de 2009 i un import executat de 2.766.514,29 euros abans d’IVA. 

 

c) En data 18 de desembre de 2014 es va recepcionar l’obra de la planta del resta del CTRM 

de manera provisional, condicionada a l’execució de determinades esmenes, i amb data 30 

d’abril de 2015, es procedeix a formalitzar l’acta de comprovació definitiva de l’obra del 

CTRM entre l’AJUNTAMENT i GBI.  

 

No obstant això, el Centre de Tractament de Residus Municipals va entrar en funcionament 

l’1 de febrer de 2014. 

 

d) La inversió ha estat finançada mitjançant: 

 

• El contracte de concessió de l’obra preveu el pagament del servei al concessionari a 

través d’un cànon de retorn de la inversió mitjançant factures trimestrals emeses a 

nom de l’AJUNTAMENT per import de 733.548,90 euros (veure apartats III.2.c i 

V.1.c). 

 

• La concertació d’un préstec bancari amb l’entitat financera Caixabank per import de 

18.000.000 euros i venciment final l’1 d’octubre de 2021. 

 

• Recursos propis. 

 

e) Atès que, a la finalització del contracte, GBI ha de revertir el Centre de Tractament de 

Residus Municipals de Lloret de Mar, així com tots els elements i béns afectats al servei a 

l’AJUNTAMENT, les inversions han de ser objecte d’amortització en el termini de 

duració del contracte de concessió, 15 anys. 

 

Si bé no hem disposat del registre auxiliar de control d’inversions i amortitzacions, amb 

indicació dels costos d’adquisició, dotació de l’exercici 2019, així com de l’amortització 

acumulada i del valor net comptable al 31 de desembre de 2019, d’acord amb la informació 

disposada, la dotació anual a l’amortització seria estimada en 1.676 milers d’euros. 

 

Les amortitzacions s’analitzen en l’apartat V.2.1. 
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 V. NOTES EXPLICATIVES AL COMPTE D’EXPLOTACIÓ DEL CONTRACTE DE 

CONCESSIÓ DE L’EXERCICI 2019 

 

 

A continuació s’inclou l’anàlisi descriptiu de les principals partides del compte d’explotació 

del contracte de concessió de l’exercici 2019. 

 

 

 V.1. Ingressos 

 

a) Atenent al compte d’explotació del servei (Annex I), l’import net de la xifra de negocis 

presenta el següent desglossament: 

 
• Facturació a l’AJUNTAMENT:   

- Servei de tractament de la fracció resta en planta de triatge, 

voluminosos i residus vegetals 

 

4.460.812,65 

- Cànon trimestral corresponent a la construcció del Centre de 

Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar 

 

1.633.886,16 

  6.094.698,81 

   

• Costos pel tractament de rebuig en el dipòsit controlat imputats al 

CTRM  (-) 1.432.880,95 

   

• Facturació a tercers (Ecoembes, Casa Nualart, CESPA, etc.)  839.443,63 

   

  5.501.261,49 

 

b) La facturació a l’AJUNTAMENT, corresponent al servei de tractament de la fracció resta 

en planta de triatge, voluminosos i residus vegetals de l’exercici 2019 correspon a 90.016 

tones. 

 

La Junta de Govern Local de l’AJUNTAMENT, en sessió ordinària del dia 23 d’agost de 

2019 va aprovar el preu de la gestió de residus al CTRM per a l’exercici 2018 (48,73 

euros/tona), preu que s’ha aplicat en la facturació de l’exercici 2019.  

 

La facturació de l’exercici 2019 inclou un import de 74.328,10 euros corresponent a la 

regularització de l’exercici 2018 per l’actualització del preu. 

 

La Junta de Govern Local de l’AJUNTAMENT, en sessió ordinària del dia 3 de juliol de 

2020 va aprovar el preu de la gestió de residus al CTRM per a l’exercici 2019 (48,91 

euros/tona). La diferència de preus aplicats, 16.202,89 euros, va ser regularitzada en 

l’exercici 2020, en l’any d’aprovació del preu a aplicar. 

 

c) El cànon trimestral correspon al retorn del cost de l’obra de la construcció del Centre de 

Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar mitjançant l’emissió de factures 

trimestrals per import de 408.471,54 euros, abans d’IVA, a l’AJUNTAMENT. L’import 

trimestral, IVA inclòs, és de 494.250,56 euros.  

 

Per aquest concepte, l’import total facturat en l’exercici 2019 ha estat de 1.633.886,16 

euros, abans d’IVA. 
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Addicionalment, GBI també emet a l’AJUNTAMENT factures trimestrals per import de 

231.842,67 euros en concepte d’interessos per la construcció del Centre de Tractament de 

Residus Municipals de Lloret de Mar.  

 

Per aquest concepte, l’import total facturat en l’exercici 2019 ha estat de 927.370,68 euros, 

import que no consta formant part del compte d’explotació de la gestió de la instal·lació 

de l’exercici 2019. Veure conciliació amb l’AJUNTAMENT a l’apartat V.3.b). Com es 

veurà en l’apartat V.2.5, tampoc consta la imputació de les despeses financeres associades 

al finançament de la inversió. 

 

No hem disposat d’informació respecte del motiu de la no imputació de l’ingrés en el 

compte d’explotació de la instal·lació de l’exercici 2019. 

 

Cal destacar que l’import previst en concepte de cànon trimestral en el contracte de 

concessió (veure apartats III.2.c i IV.d) és de 733.548,90 euros, IVA inclòs, mentre que 

l’import trimestral total facturat per GBI és de 726.093,23 euros (494.250,56 euros, IVA 

inclòs, per la part del retorn del cost de l’obra i 231.842,67 euros en concepte d’interessos), 

essent així l’import facturat trimestralment inferior en 7.455,67 euros per trimestre 

respecte el previst en el contracte.  

 

d) GBI, a més de gestionar el CTRM, gestiona, entre altres, el dipòsit controlat de RSU i el 

dipòsit controlat de terres i runes de Lloret de Mar. 

 

La prestació d’aquest servei suposa la imputació d’un ingrés en el compte d’explotació del 

contracte del servei públic, també gestionat per GBI, de gestió del dipòsit controlat de 

RSU i gestió del dipòsit controlat de terres i runes de Lloret de Mar i un cost en el compte 

d’explotació del contracte de concessió del CTRM. 

 

Aquest cost correspon al servei de tractament en el dipòsit controlat del rebuig. El preu 

aplicat durant l’exercici 2019 és l’aprovat per la Junta de Govern Local de 

l’AJUNTAMENT, en sessió ordinària del dia 23 d’agost de 2019 (29,10 euros/tona). La 

Junta de Govern Local de l’AJUNTAMENT, en sessió ordinària del dia 3 de juliol de 

2020 va aprovar el preu de la gestió del dipòsit controlat per als exercicis 2019 i 2020 

(29,31 euros/tona). Aquesta actualització de preu es regularitza en l’exercici 2020. 

 

No afectant al resultat de l’exercici 2019, el compte d’explotació del contracte de 

concessió del CTRM inclou aquests costos minorant l’import net de la xifra de negocis 

quan, per la seva naturalesa, s’hauria de presentar com una despesa de l’exercici. 

 

 

 V.2. Despeses 

 

 V.2.1. Aprovisionaments 

 

a) La seva composició és la següent: 

 
• Compra de mercaderies 53.670,89 

• Treballs realitzats per tercers 20.009,70 

• Altres aprovisionaments 71.545,95 

• Amortització de l’obra del CTRM 1.641.193,48 

 1.786.420,02 
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b) D’acord amb el contracte de concessió d’obra pública del Centre de Tractament de Residus 

Municipals de Lloret de Mar, l’obra s’amortitza en un període de 15 anys. 

 

No afectant al resultat de l’exercici 2019, el compte d’explotació del contracte de concessió 

del CTRM presenta la despesa per amortització de l’obra del CTRM formant part de la 

partida d’Aprovisionaments, quan per naturalesa hauria de figurar com a dotacions a 

l’amortització (apartat V.2.4). 

 

Si bé no hem disposat del registre auxiliar d’immobilitzat i control de les amortitzacions 

(apartat IV.e), a partir dels costos incorreguts en l’obra del CTRM, considerant un període 

d’amortització de 15 anys, hem estimat un amortització anual de 1.676 milers d’euros. 

Aquesta diferència podria motivar-se per inversions efectuades quina vida útil fos inferior 

al període concessional i que, per tant, es trobessin ja totalment amortitzades. 

 

 

 V.2.2.  Despeses de personal 

 

a) La partida de despeses de persones presenta el següent desglossament: 

 
• Sous i salaris:  

− Sous i Salaris 971.127,82 

− Indemnitzacions 6.927,19 

• Càrregues socials:  

− Seguretat Social a càrrec de l’empresa 281.910,07 

− Altres despeses de personal 626,75 

 1.260.591,83 

 

b) Segons consta en els comptes anuals de l’exercici 2019 de GBI, el número mitjà de 

persones empleades durant l’exercici 2019 ha estat de 320, de les quals estan adscrites al 

contracte de concessió del CTRM 40 persones. La seva distribució és la següent: 

 
  Total 

   

• Professional de producció:   

− Encarregat      1 

− Cap de planta      1 

− Oficial de 1ª, Cap d’equip      3 

− Oficial de 1ª      6 

− Oficial de 2ª      2 

− Conductor      1 

− Peó    17 

− Mecànic      1 

• Personal administratiu:   

− Administratiu comptable      1 

− Tècnic de seguretat i salut      3 

− Tècnic de qualitat      2 

− Auxiliar administratiu      1 

• Direcció      1 

   40 
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c) GBI disposa de resums de nòmina específics que integren els costos del personal adscrit 

a l’execució del contracte. 

 

Els esmentats resums no inclouen costos per import de 95.678,52 euros (sous i salaris: 

80.269,08 euros; seguretat social: 15.409,44 euros) que sí formen part de la despesa de 

personal del compte d’explotació de l’exercici 2019 i que corresponen al tècnic director 

de l’obra del CTRM. No hem disposat de suport documental d’aquests costos ni dels 

criteris d’imputació. 

 

Els resums de nòmina de l’exercici 2019 inclouen una prima corresponent a l’exercici 

2018 per import de 40.524,81 euros. Segons informacions de GBI, la despesa va ser 

registrada en el compte d’explotació de l’exercici 2018.  

 

La prima corresponent a l’exercici 2019, per import de 11.314,88 euros s’imputa com a 

despesa en el compte d’explotació de la instal·lació de l’exercici 2019 i es liquida en 

l’exercici 2020. 

 

No hem disposat del càlcul d’aquestes primes ni del corresponent suport documental. 

 

d) Els empleats de GBI estan acollits al conveni col·lectiu de treball propi de l’empresa GBI 

SERVEIS, SAU per al Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar, 

per als anys 2019-2021 (codi de conveni núm. 17100371012019). 

 

L’esmentat conveni col·lectiu no regula la retribució del personal administratiu ni del 

personal directiu adscrits al contracte de concessió del CTRM. Segons informacions de 

la Societat, aquestes retribucions es pacten directament amb el treballador. 

 

e) Es recomana a GBI formalitzar per escrit les retribucions del personal administratiu i del 

personal directiu adscrits al contracte de concessió del CTRM, així com els criteris 

d’imputació al compte d’explotació del servei. 

 

 

 V.2.3. Altres despeses d’explotació 

 

a) La seva composició és la següent: 

 
• Reparacions i conservació 1.116.954,94 

• Serveis professionals independents 96.733,62 

• Primes d’assegurances 74.951,54 

• Serveis bancaris 421,80 

• Subministrament 395.663,60 

• Tributs 43.105,82 

• Altres 73.080,35 

 1.800.911,67 

 

b) Reparacions i conservació 

 

Les despeses de reparacions i conservació presenten per la seva naturalesa una gran 

dispersió. 
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En la revisió d’aquesta partida s’han posat de manifest els següents aspectes: 

 

• A la finalització del contracte de concessió, s’haurà de revertir a l’AJUNTAMENT 

el CTRM, així com tots els elements i béns afectats al servei. El CTRM ha de ser 

totalment operatiu amb rendiments normals i en perfecte estat d’ús, que s’haurà 

d’acreditar mitjançant informe tècnic. 

 

Per a garantir això, el contracte obliga al concessionari a disposar d’un pla de 

reposició d’equips, prèviament aprovat per l’AJUNTAMENT.  

 

No hem disposat de l’esmentat pla de reposició. 

 

• L’article 71, Conceptes a càrrec del concessionari, del Reglament preliminar 

d’explotació del CTRM estableix que els costos derivats del pla de manteniment són 

a càrrec del concessionari. El concessionari ha de crear un fons de manteniment on 

anualment destinar l’import previst per manteniment i no consumit durant l’exercici, 

en previsió de major despesa futura. En finalitzar la concessió, l’import acumulat en 

l’esmentat fons de manteniment, revertirà a l’AJUNTAMENT.  

 

L’import anual previst per a manteniment global ha de ser superior al 2,35% del 

Pressupost d’Execució Material de la Inversió (veure detall del pressupost a l’apartat 

IV.a), el que equivaldria a un import de 535 milers d’euros anuals. En termes globals, 

GBI compleix amb aquesta obligació en l’exercici 2019, atès que les despeses en 

concepte de reparacions i conservacions de l’exercici 2019 importen 1.116.954,94 

euros. 

 

Formant part de les despeses en concepte de reparacions i conservacions del compte 

d’explotació de l’exercici 2019, 1.116.954,94 euros, s’inclouen despeses per import 

de 294.509,36 euros en concepte de provisions (Astilla del biofiltre: 10.333,62 euros; 

Equips fixes: 278.794,37 euros i Instal·lacions i obra civil: 5.381,37 euros), de les 

que no hem disposat de suport documental. 

 

Al 31 de desembre de 2019, l’import acumulat del fons de manteniment és de 

1.116.453,61 euros (Astilla del biofiltre: 44.036,58 euros; Equips fixes: 

1.014.528,71 euros i Instal·lacions i obra civil: 57.888,32 euros). Tampoc hem 

disposat del suport documental del càlcul d’aquestes provisions. 

 

c) D’acord amb el contracte, GBI està obligada a contractar una pòlissa d’assegurança tot risc 

de danys materials i avaria de maquinària, així com una pòlissa de responsabilitat civil amb 

cobertura suficient per a les persones que de manera temporal o permanent es trobin a les 

instal·lacions i altres assegurances de maquinària mòbil. L’AJUNTAMENT ha de constar 

com a assegurat i com a beneficiari de les pòlisses de les assegurances. 

 

Les despeses d’assegurances corresponen a les pòlisses d’assegurances de tot risc materials 

(46.962,68 euros), responsabilitat civil (25.564,98 euros) i vehicles (2.423,88 euros). 

 

GBI mantenia contractada una pòlissa de tot risc de danys materials amb cobertura fins l’1 

d’abril de 2020, un import assegurat de 21.855.818 euros i un cost anual de 46.962,68 

euros.  
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Aquesta pòlissa no ha estat renovada al seu venciment, fet que suposa una eventual 

contingència per no disposar de cobertura en cas de sinistre. Segons informacions de la 

Societat, es tracta d’un tema sectorial degut a l’elevat risc d’incendi que existeix en les 

plantes de gestió de residus i l’AJUNTAMENT és coneixedor d’aquesta situació 

 

GBI té contractada una pòlissa de responsabilitat civil amb una cobertura de 6.000.000 

euros i un cost anual de 19.245,87 euros. Addicionalment, GBI té contractada una pòlissa 

de responsabilitat civil mediambiental amb una cobertura de 300.000 euros i un cost anual 

de 6.319,11 euros.  

 

L’AJUNTAMENT no consta com a assegurat ni com a beneficiari de les pòlisses 

contractades. 

 

 

 V.2.4. Dotacions a l’amortització 

 

La despesa en concepte de dotació a l’amortització del compte d’explotació del contracte de 

concessió de l’exercici 2019, per import de 69.162,91 euros, correspon a l’amortització de 

l’immobilitzat adscrit al contracte objecte d’aquest control financer i que no correspon a la 

inversió inicial en el Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar, 

l’amortització del qual consta l’epígraf d’Aprovisionaments del compte d’explotació (veure a 

l’apartat V.2.1). Segons informacions de GBI es tractaria de maquinària mòbil. 

 

No hem disposat del registre auxiliar de control corresponent a aquestes inversions 

addicionals, no podent verificat el detall i cost d’aquestes, el càlcul de la dotació a 

l’amortització de l’exercici ni l’amortització acumulada i valor comptable dels actius al 31 de 

desembre de 2019. 

 

 

 V.2.5. Despeses financeres 

 

El compte d’explotació de l’exercici 2019 no inclou despeses financeres. Tampoc, com s’ha 

indicat en l’apartat V.1.c), s’inclou com a ingressos la facturació del cànon trimestral en 

concepte d’interessos. 

 

  Amb data 29 de juliol de 2009 es va formalitzar amb Caixabank un contracte de préstec per 

un capital de 18.000.0000 euros i un tipus de interès variable d’Euríbor + 1,50% i venciment 

final l’1 d’octubre de 2021. L’amortització del capital es preveu en 40 quotes iguals i 

consecutives a partir de l’1 de gener de 2012. 

 

  GBI també manté contractat amb Caixabank una cobertura de tipus d’interès. Segons aquest, 

GBI pagaria a Caixabank el tipus d’interès fix del 4,28% trimestralment i Caixabank pagaria 

a GBI l’Euríbor a 3 mesos + 0%. 

 

D’acord amb els registres comptables disposats, en l’exercici 2019 s’han meritat despeses 

financeres per import de 267.350,72 euros. 

 

  No hem disposat del càlcul i suport documental de les liquidacions d’interessos corresponents 

a l’exercici 2019, així com d’informació respecte del motiu de la no imputació de la despesa 

en el compte d’explotació de la instal·lació de l’exercici 2019. 
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 V.3. Conciliació de saldos a cobrar i obligacions reconegudes amb l’AJUNTAMENT  

 

a) Saldos a cobrar 

 

La composició del saldo a cobrar al 31 de desembre de 2019, segons GBI, corresponent al 

contracte de concessió objecte d’aquest control financer es detalla a continuació (euros): 

 
Factura 199001 Prestació de servei agost 2019 569.249,90 

Factura 199017 Regularització preu prestació de servei exercici 2018 51.965,65 

Factura 199018  Prestació de servei octubre 2019 388.633,54 

Factura 199019  Prestació de servei novembre 2019 346.235,71 

Factura 199020  Liquidació interessos 4rt trimestre 2019 construcció CTRM 231.842,67 

Factura 199021 Liquidació cànon 4rt trimestre 2019 construcció CTRM 494.250,56 

Factura 199022  Prestació de servei desembre 2019 358.822,77 

  2.441.000,80 

 

Si bé el saldo a cobrar al 31 de desembre de 2019 segons GBI inclou la factura 199020 

corresponent a la liquidació d’interessos del 4rt trimestre de 2019 de la construcció del 

CTRM per import de 231.842,67 euros, el compte d’explotació del contracte de concessió 

no inclou els ingressos facturats a l’AJUNTAMENT durant l’exercici 2019 per aquest 

concepte i que totalitzen 927.370,68 euros (veure apartat V.1.c). 

 

El saldo al 31 de desembre de 2019, segons els registres de l’AJUNTAMENT 

corresponents al contracte de concessió objecte d’aquest control financer, és de 

2.008.482,05 euros.  

 

La diferència, per import de 358.822,77 euros, correspon a la factura 199022 en concepte 

de prestació de servei de tractament de la fracció resta en planta de triatge, voluminosos i 

residus vegetals corresponent al mes de desembre de 2019 i registrada per 

l’AJUNTAMENT en l’exercici 2020. 

 

b) Obligacions reconegudes 

 
• Obligacions reconegudes segons l’AJUNTAMENT  7.790.502,40 

• Ingressos segons GBI  6.883.896,16  

• Diferència   906.606,24 

 

Els ingressos segons GBI són els ingressos facturats que consten al punt V.1.a) més l’IVA 

corresponent del 10% per a prestacions de servei de tractament de rebuig i del 21% pel 

cànon corresponent a la construcció del CTRM. 

 

La diferència correspon a: 

 

• la facturació en concepte de servei de tractament de residus corresponent al mes de 

desembre de 2018, registrada per l’AJUNTAMENT el gener de 2019, 

 

• la facturació en concepte de servei de tractament de residus corresponent al mes de 

desembre de 2019, registrada per l’AJUNTAMENT en el mes de gener de 2020,  

 

• la facturació dels interessos de la construcció del CTRM que no consten com a 

ingressos en el compte d’explotació de l’exercici 2019 del contracte de concessió. 
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El seu detall és: 

 
Factura 188022 Prestació de servei desembre 2018 338.058,34 

Factura 199022  Prestació de servei desembre 2019 (-) 358.822,77 

Factura 199003 Liquidació interessos 1er trimestre 2019 construcció CTRM 231.842,67 

Factura 199009 Liquidació interessos 2on trimestre 2019 construcció CTRM 231.842,67 

Factura 199013 Liquidació interessos 3er trimestre 2019 construcció CTRM 231.842,67 

Factura 199020  Liquidació interessos 4rt trimestre 2019 construcció CTRM 231.842,67 

  906.606,25 

 

 

 VI. CONCLUSIONS FINALS I RECOMANACIONS 

 

 
 VI.1. Aquest treball de consultoria, encarregat per l’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR i 

expedient 14032020000004, té per objecte la col·laboració amb la Intervenció General de 

l’AJUNTAMENT per a efectuar el control financer del contracte de concessió d’obra pública 

del Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar, consistent en la redacció 

del projecte, la construcció de la infraestructura, la posada en marxa i l’explotació de les 

instal·lacions que l’integren, formalitzat amb la societat GBI SERVEIS, SAU (en endavant 

també GBI o la Societat), corresponent a l’exercici 2019. 

 

  El Pla Anual de Control Financer aprovat per la Intervenció General per a l’exercici 2019 i 

següents (PACF) preveu el control financer en relació a les principals concessions de 

l’AJUNTAMENT. 

 

  Els treballs de control financer es realitzaran en qualitat de coadjuvants de la Intervenció 

General de l’AJUNTAMENT amb la finalitat d’emetre un informe de control financer en 

relació a l’esmentada concessió de serveis de l’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR, en 

compliment dels articles 213 i 219 a 222 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

  La planificació i desenvolupament dels treballs es realitza amb subjecció a les Normes 

Internacionals d’Auditoria del sector públic adaptades a Espanya (NIA-ES-SP), aprovades per 

la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE).  

 

 

 VI.2. El Ple Municipal de l’AJUNTAMENT, en sessió de data 29 de setembre de 2008, va adjudicar 

a GBI, mitjançant procediment obert, el concurs per a la concessió d’obra pública del Centre 

de Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar, consistent en la redacció del projecte, 

la construcció de la infraestructura, la posada en marxa i l’explotació de les instal·lacions que 

l’integren, objecte d’aquest control financer. 

 

En data 14 de novembre de 2008, l’AJUNTAMENT i GBI varen formalitzar el corresponent 

contracte de concessió administrativa que distingia dues fases: 

 

• Fase de construcció del Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar, 

amb un termini d’execució de les obres previst en 27 mesos des del 4 de novembre de 

2008. 
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• Fase d’explotació de les instal·lacions del Centre de Tractament de Residus Municipals 

de Lloret de Mar. Aquesta fase s’estendrà per un període de 15 anys. 

 

En data 18 de desembre de 2014 es va recepcionar l’obra de la planta del resta del CTRM de 

manera provisional, condicionada a l’execució de determinades esmenes, i amb data 30 d’abril 

de 2015, es procedeix a formalitzar l’acta de comprovació definitiva de l’obra del CTRM entre 

l’AJUNTAMENT i GBI.  

 

No obstant això, el Centre de Tractament de Residus Municipals va entrar en funcionament 

l’1 de febrer de 2014. 

 

L’objecte social de GBI consisteix en la recuperació i aprofitament de residus, aigües residuals 

i àrees contaminades, inclòs el tractament tèrmic i l’aprofitament energètic de residus, la 

depuració, tractament i aprofitament de les aigües, així com la prestació de qualsevol servei 

relacionat amb aquestes activitats. 

 

L’activitat de GBI es basa principalment en la gestió de concessions administratives per la 

gestió de serveis públics en l’àmbit de Catalunya, entre les quals consta la concessió d’obra 

pública del Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar, consistent en la 

redacció del projecte, la construcció de la infraestructura, la posada en marxa i l’explotació de 

les instal·lacions que l’integren, objecte d’aquest control financer. 

 

 

 VI.3. A continuació es detallen les observacions i recomanacions més rellevants que s’han posat de 

manifest al llarg d’aquest informe.  

 

• L’article 235 Obligacions del contractista, Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), preveu en el 

seu apartat e) que els contractistes han d’informar a l’administració del funcionament 

del servei, i quan procedeixi, de l’execució de les obres i instal·lacions al seu càrrec, 

així com dels comptes d’explotació i de la situació patrimonial en relació amb el 

contracte de concessió. 

 

El plec de prescripcions tècniques que regula les condicions del contracte, no preveu 

explícitament el lliurament d’informació anual en relació a aquests aspectes. Es 

recomana a l’AJUNTAMENT la seva consideració, l’obtenció dels comptes 

d’explotació juntament amb notes explicatives, amb indicació de dates de lliurament, 

en licitacions futures. 

 

• L’octubre de 2012, GBI va emetre a l’AJUNTAMENT la certificació número 11 i 

última corresponent a l’obra executada del CTRM, executant GBI el compromís 

d’inversió contractual. La certificació és conformada per GBI, el director de l’obra i 

per tècnics de l’AJUNTAMENT, no constant el vist i plau de l’alcalde i de l’interventor 

en el document disposat. 

 

• No hem disposat dels registres auxiliars de control d’inversions i amortitzacions, amb 

indicació dels costos d’adquisició, dotació de l’exercici 2019, així com de 

l’amortització acumulada i del valor net comptable al 31 de desembre de 2019, dels 

elements associats a la construcció del CTRM. 
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D’acord amb la informació disposada, a partir dels costos incorreguts en l’obra del 

CTRM, considerant un període d’amortització de 15 anys, hem estimat un amortització 

anual de 1.676 milers d’euros, essent l’import consignat en el compte d’explotació de 

la instal·lació de l’exercici 2019 de 1.641 milers d’euros. Aquesta diferència podria 

motivar-se per inversions efectuades quina vida útil fos inferior al període concessional 

i que, per tant, es trobessin ja totalment amortitzades. 

 

No afectant al resultat de l’exercici 2019, la despesa per amortització de l’obra del 

CTRM es presenta formant part de la partida d’Aprovisionaments, quan per naturalesa 

hauria de figurar com a dotacions a l’amortització. 

 

Addicionalment, per les inversions que no corresponen a la inversió inicial en el CTRM, 

tampoc hem disposat del registre auxiliar de control corresponent a aquestes inversions 

addicionals, no podent verificat el detall i cost d’aquestes, el càlcul de la dotació a 

l’amortització de l’exercici ni l’amortització acumulada i valor comptable dels actius al 

31 de desembre de 2019. 

 

• El compte d’explotació del contracte de concessió d’obra del Centre de Tractament de 

Residus Municipals de Lloret de Mar, corresponent a l’exercici 2019, no inclou els 

ingressos facturats trimestralment a l’AJUNTAMENT en concepte d’interessos per la 

construcció i que totalitzen 927.370,68 euros, a raó de 231.842,67 euros trimestrals. 

Com es veurà a continuació, tampoc consta la imputació de les despeses financeres 

associades al finançament de la inversió. 

 

No hem disposat d’informació respecte del motiu de la no imputació de l’ingrés en el 

compte d’explotació de la instal·lació de l’exercici 2019. 

 

• L’import previst en concepte de cànon trimestral en el contracte de concessió és de 

733.548,90 euros, IVA inclòs, mentre que l’import trimestral total facturat per GBI és 

de 726.093,23 euros (494.250,56 euros, IVA inclòs, per la part del retorn del cost de 

l’obra i 231.842,67 euros en concepte d’interessos), essent així l’import facturat 

trimestralment inferior en 7.455,67 euros per trimestre respecte el previst en el 

contracte.  

 

• GBI, a més de gestionar el CTRM, gestiona, entre altres, el dipòsit controlat de RSU i 

el dipòsit controlat de terres i runes de Lloret de Mar. 

 

Sense que afecti al resultat de l’exercici 2019, el compte d’explotació inclou minorant 

l’Import net de la xifra de negocis, 1.432.880,95 euros, per la imputació del cost del 

servei de tractament del rebuig, contracte de servei públic també gestionat per GBI. 

Aquests costos s’haurien de presentar com una despesa de l’exercici. 

 

• GBI disposa de resums de nòmina específics que integren els costos del personal adscrit 

a l’execució del contracte. 

 

Els esmentats resums no inclouen costos per import de 95.678,52 euros que si formen 

part de la despesa de personal del compte d’explotació de l’exercici 2019 i que 

corresponen al tècnic director de l’obra del CTRM, en funcions de direcció del Centre.  

 

No hem disposat de suport documental d’aquests costos ni dels criteris d’imputació. 
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• Els empleats de GBI estan acollits al conveni col·lectiu de treball propi de l’empresa 

GBI SERVEIS, SAU per al Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de 

Mar, per als anys 2019-2021.  

 

L’esmentat conveni col·lectiu no regula la retribució del personal administratiu ni del 

personal directiu adscrits al contracte de concessió del CTRM. 

 

Es recomana a GBI formalitzar per escrit les retribucions del personal administratiu i 

del personal directiu adscrits al contracte de concessió del CTRM, així com els criteris 

d’imputació al compte d’explotació del servei. 

 

• Els resums de nòmina de l’exercici 2019 inclouen una prima corresponent a l’exercici 

2018 per import de 40.524,81 euros. Segons informacions de GBI, la despesa va ser 

registrada en el compte d’explotació de l’exercici 2018. La prima corresponent a 

l’exercici 2019, per import de 11.314,88 euros s’imputa com a despesa en el compte 

d’explotació de la instal·lació de l’exercici 2019 i es liquida en l’exercici 2020. 

 

No hem disposat del càlcul d’aquestes primes ni del corresponent suport documental. 

 

• GBI està obligat a disposar d’un pla de reposició d’equips, prèviament aprovat per 

l’AJUNTAMENT per tal de garantir el correcte manteniment del CTRM, així com tots 

els elements i béns afectats al servei que s’hauran de revertir a l’AJUNTAMENT a la 

finalització del contracte de concessió en perfecte estat de funcionament.  

 

No hem disposat de l’esmentat pla de reposició. 

 

• El compte d’explotació de l’exercici 2019 inclou a l’epígraf d’Altres despeses 

d’explotació un import de 294.509,36 euros en concepte de provisions en compliment 

de l’article 71 Conceptes a càrrec del concessionari, del Reglament preliminar 

d’explotació del CTRM segons el qual el concessionari ha de crear un fons de 

manteniment on anualment destinar l’import previst per manteniment i no consumit 

durant l’exercici, en previsió de major despesa futura.  

 

Tanmateix, al 31 de desembre de 2019, l’import acumulat del fons de manteniment és 

de 1.116.453,61 euros. 

 

No hem disposat del suport documental de les despeses registrades per aquest concepte 

en el compte d’explotació de l’exercici 2019 ni del suport documental del càlcul de les 

provisions constituïdes al 31 de desembre de 2019. 

 

• L’AJUNTAMENT no consta com a assegurat ni com a beneficiari de les pòlisses de 

les assegurances contractades per GBI tal com s’estableix al contracte de concessió. 

 

• La pòlissa d’assegurança de tot risc no va ser renovada al seu venciment l’1 abril de 

2020, fet que suposa una eventual contingència per no disposar de cobertura en cas de 

sinistre. Segons informacions de la Societat, es tracta d’un tema sectorial degut a l’elevat 

risc d’incendi que existeix en les plantes de gestió de residus i l’AJUNTAMENT és 

coneixedor d’aquesta situació.  
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• El compte d’explotació de l’exercici 2019 no inclou despeses financeres. Tampoc, com 

s’ha indicat anteriorment, s’inclou com a ingressos la facturació del cànon trimestral en 

concepte d’interessos. 

 

Amb data 29 de juliol de 2009 es va formalitzar amb Caixabank un contracte de préstec 

per un capital de 18.000.0000 euros i un tipus de interès variable d’Euríbor + 1,50% i 

venciment final l’1 d’octubre de 2021. GBI també manté contractat amb Caixabank una 

cobertura de tipus d’interès. Segons aquest, GBI pagaria a Caixabank el tipus d’interès 

fix del 4,28% trimestralment i Caixabank pagaria a GBI l’Euríbor a 3 mesos + 0%. 

 

D’acord amb els registres comptables disposats de despeses, en l’exercici 2019 s’han 

meritat despeses financeres per import de 267.350,72 euros. 

 

 No hem disposat del càlcul i suport documental de les liquidacions d’interessos 

corresponents a l’exercici 2019, així com d’informació respecte del motiu de la no 

imputació de la despesa en el compte d’explotació de la instal·lació de l’exercici 2019. 

 

 

 

 

Barcelona, 13 de maig de 2022 

 

GABINETE TÉCNICO 

DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA, SA 

 

 

 

 

 

 

Joan Ramón Gil Fernández



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I. COMPTE D’EXPLOTACIÓ DEL CONTRACTE 

DE CONCESSIÓ DE L’EXERCICI 2019 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II. ORGANIGRAMA DEL SERVEI 
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